



Администрация муниципального образования «Ерцевское»
*Акт осмотра территорий, благоустроенных в 2018, 2019 году,
согласно муниципальной программе
«Формирование комфортной (современной) городской среды на
территории муниципального образования «Ерцевское»*

04 «июня» 2020 года

п. Ерцево

Во исполнение запроса министерства ТЭК и ЖКХ АО от 01.06.2020 № 203/01-15/3660 «О заседании межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 13.05.2020», комиссия в составе:

- Науменко Геннадий Анатольевич – глава МО «Ерцевское»;
- Каликина Анна Владимировна – заместитель главы МО «Ерцевское»;
- Щукина Елена Эдуардовна – специалист 1 категории администрации МО «Ерцевское»;
- Козырев Алексей Валерьевич – ведущий специалист-юрист администрации МО «Ерцевское»;
- Бескровная Ирина Алексеевна – инспектор первичного воинского учета;
- Сметанина Людмила Юрьевна – собственник жилого помещения по ул. Северная, д. 3;
- Ожигина Вера Вячеславовна - собственник жилого помещения по ул. Звёздная, д. 2;
- Пелевина Раиса Ивановна – представитель Совета ветеранов МО «Ерцевское».

Провели комиссионный осмотр благоустроенных общественных территорий: центральная площадь (урны, сцена и детская игровая площадка), расположенных по адресу: п. Ерцево, ул. Гагарина, 22А и дворовой территории: п. Ерцево, ул. Северная, д.3, д. 4а, Пересечная, д. 5 и Звёздная, д. 1, 2, 3 на предмет выявления имеющихся недостатков качества и объемов выполненных работ.

Провели комиссионный осмотр благоустроенных общественной территории: ул. Колхозная – Пионерская (деревянный тротуар) на предмет выявления имеющихся недостатков качества и объемов выполненных работ.








Фактически качество выполненных работ соответствует (не соответствует) предъявленным требованиям. В результате осмотра результата работ недостатков не выявлено (выявлены).

Заключение: При приемке результата работ установлено, что перечень работ **выполнен в полном объеме в срок** (с нарушением условия договора о сроке выполнения работ, то есть несвоевременно).

Качество работ **соответствует** (не соответствует), указанным в муниципальном контракте требованиям.

Недостатки в результате работ **не выявлены** (выявлены).

Подписи членов комиссии:


Г.А. Маушенко

А.В. Камшина

А.Р. Козлов

Е.Ф. Вухина

Л.Ю. Сметанина

Сметанина

P. P. P.